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1 Popis projektu
Projekt je zaměřen na systematické vyřešení problematiky zálohování a archivace dat na Katedře 
počítačové grafiky a interakce na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v 
Praze. Výsledkem projektu budou popisy otestovaných řešení použitelné i ostatními členy sdružení. 
Zároveň otestujeme výkonnost různých přístupů k datovým úložištím CESNET, z.s.p.o. v různých 
aplikacích a situacích. Výsledky těchto testů budou shrnuty ve veřejné technické zprávě.

V jednotlivých oblastech je potřeba vyřešit řadu požadavků:

1.1 Zálohování

V této oblasti je potřeba vyřešit zálohování uživatelských stanic, serverů a domovských adresářů 
uživatelů různých systémů. Na obou pracovištích existují pracovní stanice a servery s operačními 
systémy MacOS, MS Windows, Linux a Solaris v nejrůznějších verzích. Součástí projektu bude 
otestování různých zálohovacích nástrojů a přístupů k datovým úložištím CESNET, z.s.p.o. 
Zaměříme se především na open source nástroje a počítáme s jejich úpravami v případě potřeby.

1.2 Archivace 

V oblasti archivace je potřeba vyřešit dlouhodobé ukládání výstupů různých projektů. Mezi tyto 
projekty patří semestrální, individuální, skupinové a závěrečné projekty studentů. Dále například 
výstupy grantových projektů. Specifickou oblastí je dlouhodobá archivace videozáznamů usability 
testů prováděných na katedře počítačové grafiky a interakce. V této oblasti bude potřeba vyřešit i 
efektivní sdílení dat mezi různými pracovníky katedry.

V rámci projektu počítáme s vytvořením pracoviště podle Obrázek 1. Toto zapojení umožní 
uživatelům pracovat se svými daty přímo na datových úložištích sdružení CESNET, z.s.p.o., nebo k 
nim přistupovat přes specializovaný zálohovací server. Připojení zálohovacího serveru a některých 
serverů umístěných v serverovně bude realizováno linkami s rychlostí 10Gbps.
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Výstupy projektu budou veřejné a počítáme s jejich prezentací na vhodných fórech.

Záměr projektu byl konzultován se zaměstnanci sdružení CESNET, z.s.p.o. (David Antoš a Jiří 
Horký), kteří vyjádřili svoji podporu tomuto projektu. 

2 Současný stav řešeného problému
V současnosti není na těchto pracovištích systematicky vyřešena žádná ze zmiňovaných oblastí. 
Zálohování je prováděno individuálně jednotlivými uživateli pracovních stanic a správci 
jednotlivých serverů. Neexistuje ani společné doporučení co, jak, kam a jak často zálohovat. 
Jedinou výjimkou je společné zálohování domovských adresářů v síti počítačů SUN a ve MS 
Windows doméně. Ani tyto zálohy však nejsou prováděny na profesionální datové úložiště. 

Dlouhodobá archivace dat se na našich pracovištích neprovádí.

Sdílení dat si zajišťují jednotlivé skupiny individuálně pomocí nástrojů typu Dropbox nebo Google 
Drive. Tato řešení nejsou nijak provázána s infrastrukturou našich pracovišť.

Nástroje pro zálohování a sdílení souborů jsou nyní volbou každého jednotlivce.  Každý správce / 
uživatel tedy používá jiný software a jiný způsob konfigurace. Neexistuje nástroj, který by umožnil 
centralizovanou konfiguraci systémů pro zálohování a archivaci. Neexistují ani obecné best 
practices nebo fórum pro sdílení zkušeností s nástroji a jejich nastavením.

Sdružení CESNET, z.s.p.o. nabízí pro přístup k úložišti aplikaci FileSender 
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(http://www.cesnet.cz/sluzby/filesender/), ta ale zpřístupňuje jinou část datového úložiště než 
ostatní protokoly.

V současnosti existuje celá řada komerčních a open source programů pro zálohování, archivaci a 
sdílení dat. 

Zálohovací SW:

Zálohovací SW lze rozdělit na několik kategorií:

– zálohování celých diskových oddílů (image)

– Partimage http://www.partimage.org

– Clonezilla http://clonezilla.org

– g4l http://g4l.sourceforge.net

– zálohování adresářů a souborů

– Bacula http://www.bacula.org/en/

– Storebackup http://freecode.com/projects/storebackup - deduplikace napříč všemi 
zálohami

– Mondorescue http://www.mondorescue.org/ - umí vytvořit obnovovací image na základě 
hostilelského Linuxového systému 

– Backintime http://backintime.le-web.org/ - obdoba Apple Time Machine

– Duplicity http://duplicity.nongnu.org/ - Zálohování jednotlivých adresářů

Archivační SW:

Enterprise řešení, spojená s vlastním datovým úložištěm či provozována jako SaaS:

– MessageSolution File Archiving Solution [[http://www.messagesolution.com/File
%20Archive.htm]]

– HP Archiving Solutions [[http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?
compURI=1170768#.USNoSWQ-u7Q]]

– Sonian File Archiving [[http://www.sonian.com/archiving-solutions/file-archiving/]]

– d.velop [[http://www.d-velop.de/en/solutions/solutions/electronic-
archiving/Seiten/default.aspx]]

Specializovaná řešení pro určitý typ SW:

– Atempo Digital Archive [[http://www.atempo.com/products/digitalArchive/index.asp]]

Open Source Systémy pro knihovny:

– BitCurator [[http://www.bitcurator.net/]]

– Archivematica [[https://www.archivematica.org/wiki/Overview]]

A přehled mnoha dalších na [[http://foss4lib.org/]]

SW pro sdílení dat:

• ownCloud - http://owncloud.org/

◦ opensource systém pro sdílení dat a spolupráci
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• SparkleShare - http://sparkleshare.org/

◦ opensource systém pro synchronizaci a versování dat

• Tonido - http://www.tonido.com/

◦ systém pro sdílení a streamování vlastních dat

Tyto programy nejsou otestovány při použití datových úložišť sdružení CESNET, z.s.p.o., jak z 
pohledu použitelnosti, tak z pohledu výkonnosti.

Sdružení CESNET, z.s.p.o. na svých stránkách 
(https://du.cesnet.cz/wiki/doku.php/prehled_protokolu_a_sluzeb_s_jejich_doporucenimi) nabízí 
přehled dostupných protokolů a služeb. Součástí těchto stránek jsou i návody pro využití těchto 
protokolů a služeb. V návodech však chybí doporučení jak zálohovat, archivovat a sdílet data. 
Zároveň na těchto stránkách nejsou informace jaké protokoly je vhodné použít v jednotlivých 
případech použití.

3 Cíle řešení
1) Návrh, implementace, otestování a popis postupů pro zálohování dat na Katedře počítačové 

grafiky a interakce FEL ČVUT v Praze.

2) Návrh, implementace, otestování a popis postupů pro dlouhodobou archivaci dat na Katedře 
počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT v Praze.

3) Výběr vhodných kombinací zálohovacích, archivačních programů a programů pro sdílení 
dat a přístupových protokolů k datovým úložištím z pohledu spolehlivosti a výkonnosti.

4) Tvorba podrobných návodů popisující možnosti zálohování, archivace a sdílení dat 
využitelných členy sdružení.

5) Prohloubení spolupráce s odborníky ze sdružení CESNET, z.s.p.o. 
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4 Způsob řešení
Projekt bude rozdělen na jednotlivé oblasti za jejichž řešení bude zodpovídat jeden ze spoluřešitelů. 
Za řešení celého projektu zodpovídá řešitel. Jednotlivé oblasti budou dále rozčleněny na 
WorkPackage (WP) s definovanou dobou řešení a definovanými výstupy. Za řešení každého 
WorkPackage opět zodpovídá jeden spoluřešitel.  

4.1 Zálohování

1. - 10. měsíc, zodpovídá Vaňko

Cílem této oblasti je vyřešit a zdokumentovat zálohování / obnovu:

– celých uživatelských stanic (snadná obnova celého systému po výměně vadného disku, …),

– serverů,

– jednotlivých dílčích adresářů (domovské adresáře, …)

s ohledem na daný operační systém za pomoci lokálních uložišť a datového úložiště CESNET, 
z.s.p.o.

Vzhledem k možné citlivosti dat na jednotlivých systémech bude počítáno i s možností šifrování 
jednotlivých záloh.

4.1.1 WorkPackage - Definice požadavků

1. - 2. měsíc, zodpovídá Vaňko

Cílem této části je definice požadavků, které se budou v rámci zálohování dat provádět s ohledem 
na ostatní části celého projektu.

Výstup WP: interní zpráva

a) požadavky na zálohování dat

b) úkoly, které budou řešeny společně s jinými obory.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 5

Bc a Mgr studenti: 0

4.1.2 WorkPackage - Analýza stávajících řešení a návrh řešení

3. - 4. měsíc, zodpovídá Vaňko

Cílem této části je analýza možného využití již nabízených řešení, ať už celých systémů a nebo 
jejich částí. Na základě této analýzy vznikne návrh řešení zálohovacího systému.

Výstup WP: interní zpráva

 Shrnutí vlastností stávajících řešení a návrh řešení zálohovacího systému.
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Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 5

Bc a Mgr studenti: 15

4.1.3 WorkPackage - Implementace a nasazení řešení

5. - 7. měsíc, zodpovídá Vaňko

Na základě výsledku předchozí WP dojde k implementaci zvoleného řešení.

Výstup WP: systém pro zálohování dat, který využívá datové úložiště.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 10

Bc a Mgr studenti: 20

4.1.4 WorkPackage - Testování a dokumentace

8. - 10. měsíc, zodpovídá Vaňko

Cílem této závěrečné části je otestovat vytvořený systém pro zálohování dat a zkompletovat 
doporučené postupy pro zálohování dat. 

Výstup WP: veřejná technická zpráva

a) Usability testy používaní systému pro zálohování dat.

b) Dokumentace pro administrátory systému pro zálohování dat.

c) Dokumentace pro koncové uživatele systému pro zálohování dat.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 15

Bc a Mgr studenti: 15
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4.2 Archivace

1. - 10. měsíc, zodpovídá Kubr

Tento blok se zaměří na archivaci výstupů, které vznikají jako výsledek mnoha činností ve škole, 
např. semestrální projekty, granty či závěrečné práce. Systém pro archivaci by měl podporovat 
nejen samotné dlouhodobé uložení dat, ale také možnost vytvářet strukturu nad daty, organizovat je 
do logických celků a umožnit vyhledávání a indexaci u všech výstupů, které mohou být zveřejněny. 
Systém by se také měl starat o životní cyklus dat a měl by umožnit odstranění již nepotřebných dat.

4.2.1 WorkPackage - Definice požadavků

1. - 2. měsíc, zodpovídá Kubr

Cílem této části projektu je vytýčení jasných požadavků, které budeme od archivace 

očekávat. Zaměříme se hlavně na využití archivace výstupů různých projektů (jak 

interních tak veřejných). Dále prozkoumáme, které prvky je vhodné vyvíjet v součinnosti 

s jinými oblastmi projektu.

Výstup WP: interní zpráva

a) funkční požadavky na archivační systém,

b) úkoly, které budou řešeny společně s jinými oblastmi.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 5

Bc a Mgr studenti: 0

4.2.2 WorkPackage - Analýza stávajících řešení

3. - 4. měsíc, zodpovídá Kubr

Tento WP se zaměří na možné využití již nabízených řešení, důležité bude porovnání 

možností hotových řešení ve vztahu k funkčním požadavkům z předchozího WP. 

Výstup WP: interní zpráva 

a) soupis nalezených řešení, jejich vlastností a vhodnost k řešení našeho problému

b) zvolení nového, hotového či úprava hotového řešení, na kterém bude v dalším WP

   postaveno finální řešení.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 5

Bc a Mgr studenti: 15
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4.2.3 WorkPackage - Implementace a nasazení řešení

4. - 7. měsíc, zodpovídá Kubr

Podle zvoleného řešení implementujeme či nasadíme a upravíme zvolené řešení. 

Provedeme propojení s datovým úložištěm. 

Výstup WP: software

Systém pro archivaci dat, který využívá datové úložiště CESNETu.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 10

Bc a Mgr studenti: 20

4.2.4 WorkPackage - Testování a dokumentace

8.-10. měsíc, zodpovídá Kubr

Systém z předchozího WP bude otestován mnoha uživateli, bude provedeno zátěžové 

testování a případné opravy chyb, které objeví testování. 

Výstup WP: veřejná technická zpráva

a) metodika a postup testování, výsledky testů

b) postup nasazení hotového systému pro jiné členy sdružení

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 15

Bc a Mgr studenti: 15
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4.3 Celkové řízení projektu

1. - 12. měsíc, zodpovídá Kubr

4.3.1 WorkPackage - Definice požadavků

1. - 2. měsíc, zodpovídá Kubr

V této části projektu bude provedena analýza požadavků na řešení jednotlivých součástí projektu. 
Budou upřesněny cíle jednotlivých součástí a identifikovány požadavky, které mají dopad na různé 
součásti projektu.

Výstup WP: interní technická zpráva využitelná v dalších částech projektu

a) popis požadavků,

b) identifikace oblastí, které zasahují do více částí projektu a budou muset být řešeny společně.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 5

Bc a Mgr studenti: 0

4.3.2 WorkPackage - Příprava a počáteční nastavení prostředí

1. - 3. měsíc, zodpovídá Vaňko

Pro zajištění efektivního fungování projektu bude v této fázi vytvořeno společné iniciální prostředí 
pro podporu všech projektových součástí. To zahrnuje vyhledání a nákup nejvhodnějšího HW a SW. 
Tato fáze přípravy také spočívá v instalaci a konfiguraci. SW část prostředí bude zahrnovat vhodný 
výběr a konfiguraci OS. Preferovaná budou open source řešení, není ale vyloučena nutnost využití 
komerčního SW. Tento ucelený systém bude poskytnut všem projektovým součástem v podobě 
hlavního frontend serveru se společným rozhraním. Rozhraní pak bude přímo navázáno na datové a 
komunikační služby společnosti CESNET. Vytvořením této aplikační vrstvy se umožní lepší 
celková organizace a zdokumentování znalostí získaných během doby trvání projektu. Také to 
umožní lepší monitoring projektu a v jeho závěru pak poskytne ucelený a přehledný postup pro 
nasazení jakékoli z vyvinutých služeb.

Výstup WP: provozní prostředí, interní zpráva

a) fungující provozní prostředí dostupné všem řešitelům projektu,

b) zpráva popisující úvodní instalaci prostředí a návody k jeho používání.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 10

PhD studenti: 10

Bc a Mgr studenti: 0
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4.3.3 WorkPackage - Rozšiřování a optimalizace rozhraní.

4. - 10. měsíc, zodpovídá Vaňko

Podle požadavků vzniklých při řešení projektu bude probíhat průběžná instalace podpůrných 
aplikací a knihoven. Zároveň budou prováděny požadované změny v konfiguracích.

Výstup WP: interní zpráva

Zpráva popíše jaké změny bylo nutno během projektu provést.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 6

Bc a Mgr studenti: 0

4.3.4 WorkPackage - Dokumentace provozního prostředí

11. měsíc, zodpovídá Vaňko

V poslední fázi budou nad tímto společným prostředím zdokumentované všechny operační 
závislosti, podpůrné instalace a konfigurace a všechny netriviální postupy jež bylo během projektu 
nutné provést.

Výstup WP: veřejná technická zpráva.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 10

Bc a Mgr studenti: 10

4.3.5 WorkPackage - Závěrečná zpráva projektu

11. - 12. měsíc, zodpovídá Kubr

Cílem této části je finalizace závěrečné zprávy projektu. Tato zpráva propojí zprávy z jednotlivých 
částí projektu. 

Výstup WP: závěrečná dokumentace

a) dokumenty pro obhajobu projektu,

b) technická zpráva.

Odhadovaná náročnost WP ve dnech:

Zaměstnanci: 5

PhD studenti: 5

Bc a Mgr studenti: 2
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5 Časová náročnost projektu
Shrnutí předpokládané časové náročnosti jednotlivých WP je uvedeno v Tabulka 1.

WorkPackage Zaměstnanci (dnů) PhD studenti (dnů) Bc a Mgr studenti (dnů)

4.1.1 5 5 0

4.1.2 5 5 15

4.1.3 5 10 20

4.1.4 5 15 15

4.2.1 5 5 0

4.2.2 5 5 15

4.2.3 5 10 20

4.2.4 5 15 15

4.3.1 5 5 0

4.3.2 10 10 0

4.3.3 5 6 0

4.3.4 5 10 10

4.3.5 5 5 2

Celkem 70 106 112

Tabulka 1: Předpokládaná časová náročnost ve dnech

Pro výpočet finanční náročnosti uvažujeme roční náklady ve výši:

zaměstnanec: 456 000 Kč/rok 

PhD student: 384 000 Kč/rok

Bc a Mgr student: 336 000 Kč/rok

Přepočítané náklady na stipendia a mzdy podle objemu odvedené práce:

zaměstnanci: 126 000 Kč

PhD studenti: 192 000 Kč

Bc a Mgr studenti: 149 000 Kč

6 Prezentace výsledků
Všechny výsledky vzniklé v rámci projektu budou veřejné. Výsledky budou prezentovány jako 
veřejné technické zprávy převážně na webových stránkách sdružení CESNET, z.s.p.o. a na 
webových stránkách řešitele. Dále předpokládáme prezentaci na relevantních konferencích. 

Jelikož výstupem projektu bude prototyp řešení zálohování, archivace a sdílení dat na našich 
pracovištích, bude výstup tohoto projektu dále použit při finálním řešení. 

Další uplatnění předpokládáme při předávání zkušeností získaných při řešení projektu ostatním 
pracovištím Českého vysokého učení technického v Praze.
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7 Charakteristika řešitelského kolektivu
Řešitelský tým tvoří akademičtí pracovníci, členové technické skupiny a studenti Katedry počítačů 
a Katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení 
technického v Praze. Hlavním řešitelem je Ing. Jan Kubr, který se mimo jiné zabývá problematikou 
zálohování dat, datových úložišť, vysoké dostupnosti služeb a dohledu sítí.

Ing. Martin Vaňko působí na Katedře počítačové grafiky a interakce jako webmaster a systémový 
administrátor – správa serverů, služeb a klientských stanic, tvorba webových aplikací, podpora 
vývoje a výzkumu, technická podpora uživatelů a výuky. Zabývá se pokročilými infrastrukturami,  
datovými úložišti a optimalizací správy systémů. Provádí také konzultantskou činnost pro katedru v 
oblasti tvorby a zpracování grafiky pomocí OpenGL API.

Na řešení budou spolupracovat studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia formou 
projektů, bakalářských a diplomových prací.

Odborné životopisy řešitele a spoluřešitelů jsou uvedeny v příloze 11.1Odborné životopisy.

8 Navrhovaná doba trvání projektu
Řešení projektu je plánováno na 12 měsíců.

9 Konkretizace a zdůvodnění jednotlivých požadavků řešitele
Pro řešení projektu je nezbytné vytvořit pracoviště zobrazené na Obrázek 1. Jako zálohovací server 
použijeme již existující server DELL PowerEdge R515 [5KJXZ4J]. Pro možnost využití linek s 
rychlostí 10Gbps bude potřeba dokoupit 10GE adaptéry do zálohovacího serveru. Dále bude 
potřeba zvýšit výkonnost zálohovacího serveru formou investice. Vzhledem k očekávanému použití 
open source programů neuvažujeme o nákupu komerčního software.

Požadavky jsou vyjádřeny v následující tabulce. U dlouhodobého majetku jsou uvedeny cenové 
nabídky v příloze. Sumarizace hardwarových požadavků je uvedena v Tabulka 2 (náklady 
zhodnocení serveru). Jelikož se jedná o zhodnocení dlouhodobého majetku, musí být náklady 
vedeny v kolonce náklady na dlouhodobý hmotný majetek.

Zdroj 
financování

Počet Typ zařízení Popis Cena bez 
DPH

Cena celkem 
bez DPH

Cena celkem 
s DPH

ČVUT 8 Paměť do serveru 16GB DDR3 RDIMM LV, 
1333MHz, Dual rank

3 500 28 000 33 880

ČVUT 12 HDD do serveru 3TB, 3.5", 7200rpm, NL-SAS 
6Gb/s

7 900 94 800 114 708

ČVUT 0 HDD do serveru 2TB, 3.5", 7200rpm, NL-SAS 
6Gb/s

5 700 0 0

ČVUT 2 CPU do serveru AMD Opteron CPU 4386, 8core, 
3.1GHz

7 600 15 200 18 392

ČVUT 1 10GE adaptér do 
serveru

Broadcom NetXtreme II 57711 
Dual 10GbE SFP+

6 200 6 200 7 502

ČVUT 2 SFP+ transciever 1 737 3 474 4 204

Celkem 147 674 178 686

Tabulka 2: Náklady na dlouhodobý majetek – zhodnocení investice serveru
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Položka Spoluúčast 
ČVUT

Spoluúčast ČVUT 
včetně DPH

Požadavek na Fond 
rozvoje

Náklady celkem 
včetně DPH

Náklady na 
dlouhodobý majetek

148 179 0 179

Mzdy 0 0 0 0

Odměny řešitelům a 
spoluřešitelům

0 0 0 0

Ostatní osobní výdaje 0 0 0 0

Sociální a zdravotní 
pojištění

0 0 0 0

Knihy, učební 
pomůcky, odborná 
dokumentace

0 0 0 0

Drobný hmotný 
majetek

0 0 0 0

Drobný nehmotný 
majetek

0 0 0 0

Materiál 0 0 0 0

Pronájem zařízení 0 0 0 0

Cestovné tuzemské 0 0 0 0

Cestovné zahraniční 0 0 0 0

Školení 0 0 0 0

Ostatní služby 0 0 164 199

Režie 0 0 35 42

Celkem 148 179 199 420

Tabulka 3: Rozpis podle listu E přihlášky (v tis. Kč)

Spoluúčast řešitele je bez DPH 262 000 Kč, včetně DPH 307 000 Kč.

Celkový požadavek na Fond rozvoje obsahuje část 15% navýšení na režijní náklady projektu.

HW infrastruktura existuje v majetku Katedry počítačové grafiky a interakce, bude pro projekt 
použita a není třeba jí hradit. 

Mzdy a odměny řešitelům a spoluřešitelům: celkové mzdy a odměny budou vyplaceny v rozsahu 
28% FTE (Full-time equivalent). Odměny (29 000 Kč) budou vyplaceny řešitelem projektu a jsou 
určeny pracovníkům řešitele, kteří se budou podílet na beta testování řešení.

Projektu se budou účastnit dva studenti doktorského studia a tři až čtyři studenti bakalářského a 
magisterského studia.

Studenti budou dostávat odměny formou stipendií, která se projeví v položce ostatní služby. 

Ostatní služby: stipendia studentům v rozsahu 87% FTE. 

13



10 Návrh na majetkové vypořádání majetku pořízeného v rámci 
projektu

Vlastnictví k majetku pořízenému z prostředků FR CESNET poskytnutých na příslušný projekt 
bude řešeno konkrétní smlouvou. 

Celý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořídí ze svých prostředků nositel projektu 
(CESNET přispěje ostatními prostředky na plnění projektu). 

Celý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zůstane majetkem nositele projektu.
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11 Přílohy

11.1 Odborné životopisy

11.1.1 Ing. Jan Kubr

odborný asistent na FEL ČVUT v Praze

Narozen: 17. 10. 1971 v Praze

Dosažené vzdělání: 

1989, SPŠE Praha 2, Ječná, 

1994, ČVUT FEL Praha, zaměření Elektronické počítače

Kariéra:

Od 1998 odborný asistent, ČVUT FEL Praha, Katedra počítačů

Od 1996 externí školitel kurzů Hewlett-Packard - zálohovací systém Data Protector, Clusterové 
řešení MC/SG, SAN, Network Management

Od 2010 postgraduální student doktorského studijního programu: P 2612 Elektrotechnika a 
informatika, katedra telekomunikací ČVUT v Praze, FEL

Praktické znalosti a zkušenosti:

Výuka studentů na ČVUT FEL v oboru počítačových sítí a v oboru diskrétních simulací. Vedení 
závěrečných prací. Výzkum v oblasti síťových technologií a operačních systémů.

Pedagogické aktivity v období od roku 1995:

Úvod do počítačových systémů, Simulace, Nová média, Moderní technologie počítačových sítí, 
Lokální sítě, Distribuované systémy, Diagnostika a spolehlivost, Správa počítačových sítí, 
Počítačové sítě, Softwarový projekt, Semestrální projekt, Bakalářská práce, Projekt v týmu, 
Individuální projekt, Počítačové komunikace, Lokální sítě, Distribuované systémy a výpočty, 
Diskrétní simulace, Moderní technologie Internetu.

Vědecké aktivity:

Výzkum v oblasti síťových technologií, distribuovaných systémů a diskrétních simulací.

Výzkum v oblasti virtualizace operačních systémů.

Výzkum v oblasti SAN (Storage Array Network) technologií a vysoké dostupnosti služeb.

Jazykové znalosti: 

Angličtina (aktivně), Ruština (aktivně)
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Účast na projektech:

Řešitel výzkumného projektu Fondu rozvoje CESNET č. 386/2010 - Výběr platformy pro testování 
aplikací v 10 Gbps sítích.

Řešitel grantu SGS12/148/OHK3/2T/13 - Framework ELISA pro vytáření distribuovaných 
Internetových aplikací.

Spoluřešitel grantu TAČR programu alfa č. TA01010784 - Využiti výpočetního výkonu cloud 
technologie pro zpracování inteligentních elektronických formulářů.

Spoluřešitel výzkumného projektu Fondu rozvoje CESNET č. 385/2010 - SIP telekonference 
pomocí webového prohlížeče.

Spoluřešitel grantu SGS11/158/OHK3/3T/13 - Mezi clusterová komunikace v senzorových a ad-hoc 
sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze.

Sitronics TS - Řešení pro vysoce dostupné sítě pro Sitronics TS Czech. 

Významné výsledky:

Uznání vědeckou komunitou:

ředitel soutěže ACM Programming Contest pro střední Evropu

Pedagogika:

Vytvoření nových výukových kurzů pro ČVUT FEL: Počítačové sítě. Správa počítačových sítí. 
Počítačové komunikace.

Vytvoření nových výukových kurzů pro ČVUT FIT: Administrace sítí.

Věda:

Vybrané publikace:

A. Moucha, V. Cerny, J. Kubr. Distributed Phase-Shift Beamformed Power Balancing in Ad-Hoc 
and Sensor Networks. Proceedings of the International Conference on Telecommunication Systems 
Management ICTSM, IEEE, ISBN 978-0-9820958-4-3, 2011.

A. Moucha, V. Cerny, J. Kubr. Topology Control with High-Gain Sector Turning Antennas in 
Wireless Networks. Proceedings of the International Conference on Telecommunication Systems 
Management ICTSM, IEEE, ISBN 978-0-9820958-6-7, 2012.

A. Moucha, V. Cerny, J. Kubr. Distributed System for Beamforming. Patent Application, Reg. No. 
2011-785, 2011.

J. Kubr, O. Votava. Mobile Data Network Analysis and Emulation tool. Proceedings of the 
International Conference on Telecommunication Systems Management ICTSM, IEEE, ISBN 978-0-
9820958-6-7, 2012

O. Votava, P. Macejko, J. Kubr, J. Janeček.  Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in a 
Distributed Heterogeneous Systems. Proceedings of the International Conference on 
Telecommunication Systems Management ICTSM, IEEE, ISBN 978-0-9820958-4-3, 2011

O. Votava, P. Macejko, J. Kubr, J. Janeček.  Scheduling of Data Constrained Applications in 
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Distributed Heterogeneous systems. Proceedings of the International Conference on 
Telecommunication Systems Management ICTSM, IEEE, ISBN 978-0-9820958-6-7, 2012

11.1.2 Ing. Martin Vaňko

Administrátor systémů a IT konzultant Katedry počítačové grafiky a interakce, FEL ČVUT v Praze

Narozen: 13.6.1985 v Žiari nad Hronom, SR

Dosažené vzdělání:

2011, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, program: Elektrotechnika a informatika, obor: 
Výpočetní technika, zaměření: počítačová grafika, titul: Ing.

2008, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, program: Elektrotechnika a informatika, obor: 
Výpočetní technika, bakalářské studium, titul: Bc.

2004, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica, SR, zakončeno maturitní zkouškou

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk – úroveň Advanced

Německý jazyk – pasivně

Ruský jazyk – pasivně

Kariéra:

Od 2012 Administrátor systémů a IT konzultant DCGI, FEL, ČVUT v Praze

Od 2009 Webmaster DCGI, FEL, ČVUT v Praze

Praktické znalosti a zkušenosti:

Od roku 2003 tvorba webových systémů a stránek pro soukromý sektor. Řešení sítí a nasazování 
serverových infrastruktur. Konzultantská činnost v oboru webové aplikace a systémová a síťová 
infrastruktura podniku. Systémová podpora školních vědeckých aktivit, grantů, projektů a podpora 
studentské činnosti.
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