[image: image1.wmf]
STROM telecom, s.r.o.
Technický úsek
[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]
STROM telecom, a. s.
Zadání vývojového projektu STROM centrum


1. Organizační část

	Číslo vývojového projektu:
	F0012

	Název vývojového projektu:
	JTAG pro DSP 

	Číslo vyššího projektu:
	F

	Název vyššího projektu:
	STROM centrum – skupina Číslicové zpracování signálů

	Vedoucí vývojového projektu:
	Doc. Ing. Pavel Zahradník, CSc., Ing. Hynek Běhan PhD.

	Termín zahájení projektu:
	1. 4. 2006

	Termín dokončení projektu:
	30. 7. 2008


Dílčí projekty:

	I.

	Název:
	Analýza možností komunikace mezi CCS a DSP pomocí EPK

	Označení:
	FJTAG-01

	Číslo dokumentace:
	SV 710 019

	Zodpovědná osoba:
	Doc. Ing. Pavel Zahradník

	Řešitelé:
	Ing. R.Klof,  K.Sakhnov

	Termín zahájení:
	1. 4. 2006

	Požadované etapy
	Termín dokončení

	Průběžná zpráva 1:
	30. 9. 2006

	Průběžná zpráva 2:
	

	Závěrečná zpráva:
	31. 12. 2006


	II.

	Název:
	Možnosti realizace JTAG emulátoru pro DSP na platformě Strom Telecom

	Označení:
	FJTAG-02

	Číslo dokumentace:
	SV 710 023

	Zodpovědná osoba:
	Doc. Ing. Pavel Zahradník

	Řešitelé:
	Ing. R.Klof,  K. Sakhnov

	Termín zahájení:
	1. 10. 2006

	Požadované etapy
	Termín dokončení

	Průběžná zpráva 1:
	

	Průběžná zpráva 2:
	

	Závěrečná zpráva:
	30. 2.  2007

	
	


	IIÏ.

	Název:
	Realizace vlastního vzorku emulátoru.

	Označení:
	FJTAG-03

	Číslo dokumentace:
	SV 710 024

	Zodpovědná osoba:
	Doc. Ing. Pavel Zahradník

	Řešitelé:
	Ing. R.Klof,  K. Sakhnov

	Termín zahájení:
	1. 10. 2006

	Požadované etapy
	Termín dokončení

	Průběžná zpráva 1:
	30. 1. 2007

	Průběžná zpráva 2:
	30. 6. 2007

	Závěrečná zpráva:
	30. 10.  2007

	
	


	IV.

	Název:
	Realizace JTAG emulátoru pro DSP na platformě Strom Telecom

	Označení:
	FJTAG-04

	Číslo dokumentace:
	SV 710 025

	Zodpovědná osoba:
	Doc. Ing. Pavel Zahradník

	Řešitelé:
	Ing. R.Klof,  K. Sakhnov

	Termín zahájení:
	1. 11 . 2007

	Požadované etapy
	Termín dokončení

	Průběžná zpráva 1:
	

	Průběžná zpráva 2:
	

	Závěrečná zpráva:
	30. 6. 2008

	
	


Technická specifikace

(uvedou se základní požadované technické parametry a další výchozí informace pro jednotlivé dílčí projekty)

I. TSPA1 - Analýza možností komunikace mezi CCS a DSP pomocí EPK

Cílem je analyzovat možnosti komunikace Code Composer studia (CCS) s DSP pomocí XDS510  Emulation Porting Kitu (EPK), zejména chování a funkčnost ovladačů se stávajícími JTAG emulátory na DSK , XDS510  XDS510pp, a vlastním emulátorem na bázi SMC34c60 a SN74ACT8990, jehož realizace je součástí této fáze.

1. průběžná zpráva bude obsahovat poznatky z fungování CCS s vlastními ovladači (kompilace EPK), tj. kompatibilní verze CCS a ovladačů pro další postup a informace, které nejsou zcela jasné ze zdrojových kódů EPK a dále poznatky ze zběžného testování DSK a XDS510.

      2.  závěrečná zpráva se bude týkat analýzy komunikace mezi EPK a SN74ACT8990. 

II. TSPA2 – Možnosti realizace JTAG emulátoru na platformě Strom Telecom

Cílem je prověřit reálné možnosti využití GPIO portu PCI rozhraní  k realizaci JTAG emuláltoru.

1. závěrečná zpráva se bude týkat zhodnocení možností GPIO portu vzhledem k rychosti JTAG rozhraní

III. TSPA3 - Realizace vlastního vzorku emulátoru.
Tato fáze je zaměřena na náhradu nedostupného obvodu SMC34c60 mikrokontrolérem na základě analýzy registrů a komunikace mezi PC a SMC34c60 resp. ISA verzí XDS510. Obvod SN74ACT8990 bude z důvodu napěťových úrovní vstupů a výstupů 5V a šířky sběrnice  nahrazen obvodem SN74LVT8980A, případně jiným levným způsobem.

1. předběžná zpráva se bude informovat o postupu částečné náhrady SMC34c60 a SN74ACT8990 mikrokontrolérem.

2. předběžná zpráva informuje o výsledku implementace nutných částí SN74ACT8990 do     FPGA, případně použití SN74LVT8980A.

3. závěrečná zpráva se bude týkat zejména testování výkonu po odladění a odstranění chyb.

IV. TSPA4 - Realizace JTAG emulátoru na platformě Strom Telecom

Cílem je realizovat JTAG emulátor o nízké jednotkové ceně, výchozí podmínkou je přítomnost 16- ti vstupně výstupních pinů obvodu PCI rozhraní na  compact PCI kartě Strom Telecom.

Dílčími úkoly jsou:

1. přenos kódu do PC a připojení TBC na vstupně výstupní piny PCI rozhraní

2. přenos  SW náhrady TBC do PC,  vstupně – výstupní piny PCI rozhraní budou připojeny   přímo k DSP

3. pokud budou obě předchozí řešení úspěšná, je třeba otestovat jejich výkon, tj. rychlost odezvy emulace a rychlost uploadování projektu do DSP

1. Závěrečná zpráva bude obsahovat výsledky výše uvedených dílčích úkolů.

Cíle jednotlivých etap  - průběžných zpráv:

Průběžná zpráva    TSPA1.1: funkčnost ovladačů – předběžná zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA1.2: funkce emulace  – závěrečná  zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA2.1: využití PCI interface – závěrečná  zpráva

Průběžná  zpráva    TSPA3.1: funkčnost vlastního emulátoru – předběžná zpráva

Průběžná zpráva     TSPA3.2: funkčnost vlastního emulátoru – předběžná zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA3.3: funkčnost vlastního emulátoru – závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva   TSPA4.1: závěrečná zpráva celého projektu

2. Plán

	Kapacitní nároky [h]:
	

	Materiálové náklady na 1 ks:  
	

	Ostatní náklady:
	


3. Schvalování

	Vypracoval
	R. Klof

	Ověřil
	Zahradník - Běhan

	Schválil:
	Předseda VR - Šimák


4. Záznam o změnách

	Revize
	Popis změny
	Provedl
	Datum

	1
	První vydání
	R. Klof
	24. 4a. 2006

	2
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	4
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